

Caractéristiques du projet

Administrateur ayant délivré l'autorisation Administrateur Régional, Auderghem, Etterbeek

Rues concernées Boulevard du Souverain (Auderghem),
Chaussée de Watermael (Auderghem),
Chaussée de Wavre (Auderghem),
Rue de l'Application (Auderghem),
Avenue Henri de Brouckère (Auderghem),
Rue Valduc (Auderghem),
Avenue Isidore Geyskens (Auderghem),
Rue Robert Willame (Auderghem),
Rue Antoine Vandergoten (Auderghem),
Avenue Guillaume Keyen (Auderghem),
Avenue Vandromme (Auderghem),
Avenue Henri Strauven (Auderghem),
Rue Mathieu Buntincx (Auderghem),
Rue Guillaume Demuylder (Auderghem),
Place Thomas Balis (Auderghem),
Allée des Colzas (Auderghem),
Rue Joseph Delhaye (Auderghem),
Avenue des Paradisiens (Auderghem),
Avenue de l'Eglise Saint-Julien (Auderghem),
Rue Théodore Baron (Auderghem),
Rue des Paysagistes (Auderghem),
Rue des Trois Ponts (Auderghem),
Square Jean-Baptiste De Greef (Auderghem),
Avenue Gabriel Emile Lebon (Auderghem),
Square Baron Robert Hankar (Auderghem),
Rue Gustave Jean Leclercq (Auderghem),
Avenue du Paepedelle (Auderghem),
Clos Lucien Outers (Auderghem),
Rue de la Stratégie (Auderghem),
Avenue Charles Madoux (Auderghem),
Avenue Henri Schoofs (Auderghem),
Avenue des Volontaires (Auderghem),
Chaussée de Wavre (Etterbeek),
Avenue des Volontaires (Etterbeek),
Rue de la Chasse Royale (Auderghem),
Rue Adolphe Keller (Auderghem)

Maître d'ouvrage (Impétrant pilote) Sibelga BE-CO

Impétrants coordonnés Sibelga BE-CO, VOO, Proximus Infra, IRISnet, TLN, SPRB - BM DEN - Télématique

Nature du chantier Pose de conduites : câbles, canalisations, gaines & bacs



Calendrier Voir phases



Contact joignable 24h/24 et 7/7 pour signaler un danger lié au chantier





Commentaire


Info chantier: 0800/117 46

Scannez le QR code
pour plus
d'information



Carte	N°	Nom	Description des travaux	Début	Fin	Durée autorisée	Impacts	Gestionnaire de chantier
	1,1	Phase 1	Pose câble basse tension, pose gaines --> VOO,Proximus	12-06-2023	31-10-2023	12 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	
	1,2	Phase 1	Pose câble basse tension, pose gaines --> VOO,Proximus	12-06-2023	31-10-2023	12 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	
	2,1	Phase 2	Pose câbles basse et haute tension, pose gaines --> Voo, Proximus	12-06-2023	30-10-2023	20 Jours Ouvrables	Plantation Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	
	2,2	Phase 2	Pose câbles basse et haute tension, pose gaines --> Voo, Proximus	12-06-2023	30-10-2023	20 Jours Ouvrables	Plantation Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	
	3,1	Phase 3 traversée Chasse Royale	Pose câble basse et haute tension	12-06-2023	30-10-2023	2 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	

	3,2	Phase 3 traversée Chasse Royale	Pose câble basse et haute tension	12-06-2023	30-10-2023	2 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	4,1	Phase 4	Pose câbles basse et haute tension + gaines Voo, SPRB	12-06-2023	30-10-2023	25 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	4,2	Phase 4	Pose câbles basse et haute tension + gaines Voo, SPRB	12-06-2023	30-10-2023	25 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	5,1	Phase 5 traversée Square Baron Robert Hankar	Pose câble haute tension + gaines Irisnet , SPRB	12-06-2023	30-10-2023	4 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
	5,2	Phase 5 traversée Square Baron Robert Hankar	Pose câble haute tension + gaines Irisnet , SPRB	12-06-2023	30-10-2023	4 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)

	6	Phase 6 Square Baron Robert Hankar	Pose câble haute tension + gaines pour Irisnet	12-06-2023	30-10-2023	5 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	7	Phase 7 Paepedelle	Pose gaines pour Irisnet	12-06-2023	30-10-2023	2 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	8,1	Phase 8	Pose câble basse et haute tension + gaines SPRB, Proximus, Irisnet , Telenet	12-06-2023	30-10-2023	15 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	8,2	Phase 8	Pose câble basse et haute tension + gaines SPRB, Proximus, Irisnet , Telenet	12-06-2023	30-10-2023	15 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations
	9,1	Phase 8 suare Jean Baptiste De Greef	Pose câble basse tension + gaines -- > SPRB, Telenet, Irisnet,	12-06-2023	30-10-2023	5 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton



9,2	Phase 8 suare Jean Baptiste De Greef	Pose câble basse tension + gaines -- > SPRB, Telenet, Irisnet,	12-06-2023	30-10-2023	5 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton
10,1	Branchements basse tension	Repport branchement basse tension	01-10-2023	31-03-2024	20 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus
10,2	Branchements basse tension	Repport branchement basse tension	01-10-2023	31-03-2024	20 Jours Ouvrables	Stationnement Piéton Bus