

Caractéristiques du projet

Administrateur ayant délivré l'autorisation Administrateur Régional, VBX

Rues concernées Rue du Molenblok (Bruxelles),
Avenue des Croix du Feu (Bruxelles),
Rue de Heembeek (Bruxelles),
Avenue des Croix de Guerre (Bruxelles),
Rue de l'Ancre (Bruxelles),
Rue de la Balsamine (Bruxelles),
Rue du Château Beyaerd (Bruxelles),
Rue Jan Verbesselt (Bruxelles),
Rue du Solarium (Bruxelles),
Rue de Lombartzyde (Bruxelles),
Avenue du Parc Royal (Bruxelles),
Kruipweg (Bruxelles),
Rue de Beyseghem (Bruxelles),
Avenue de Versailles (Bruxelles),
Rue de la Tour Japonaise (Bruxelles),
Coin des Cerises (Bruxelles),
Laskouter (Bruxelles),
Avenue du Roi Albert (Bruxelles),
Donderberg (Bruxelles),
Avenue de la Sarriette (Bruxelles),
Avenue du Fusain (Bruxelles),
Avenue des Pagodes (Bruxelles),
Drève du Long Bonnier (Bruxelles),
Avenue de l'Araucaria (Bruxelles),
Avenue Van Praet (Bruxelles),
Avenue de l'Amarante (Bruxelles),
Avenue Jean de Bologne (Bruxelles),
Autoroute A12 (Bruxelles),
Avenue Mutsaard (Bruxelles),
Avenue de Meysse (Bruxelles),
Rue De Wand (Bruxelles),
Avenue de Madrid (Bruxelles)

Maître d'ouvrage (Impétrant pilote) Bruxelles Energie

Impétrants coordonnés Bruxelles Energie, Sibelga BE-CO, VIVAQUA Distrib, DITP, Proximus Infra, Wyre

Nature du chantier Pose de conduites : câbles, canalisations, gaines & bacs

Calendrier Voir phases



Contact joignable 24h/24 et 7j/7 pour signaler un danger lié au chantier

Commentaire

Info chantier: 0800/117.46



Scannez le QR code
pour plus
d'information



Carte	N°	Nom	Description des travaux	Début	Fin	Durée autorisée	Impacts	Gestionnaire de chantier
	10	Pose Sibelga Ph 1	Pose BT + BP	07/05/2026	29/05/2026		Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	VANDERMEULEN François 0484/978.475 francois.vandermeulen @gate-16.com
	11	Traversée Sibelga Ph 2	Pose BT en traversée	07/05/2026	11/05/2026		Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	VANDERMEULEN François 0484/978.475 francois.vandermeulen @gate-16.com
	12	Pose Sibelga Ph 3	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
	13	Pose Sibelga Ph 4	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Stationnement Piéton PMR	
	14	Pose Sibelga Ph 5	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	



15	Traversée Sibelga Ph 6	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
16	Pose Sibelga Ph 7	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Stationnement Piéton PMR
17	Traversée Sibelga Ph 8	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
18	Traversée Sibelga Ph 9	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
19	Pose Sibelga Ph 10	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)



20	Traversée Sibelga Ph 11	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
21	Pose Sibelga Ph 12	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Piéton PMR	
22	Traversée Sibelga Ph 13	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
23	Branchements Sibelga Ph 14	Raccordements BP	01/04/2026	23/08/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
24	Réseau de chaleur - tour Japonaise	Pose réseau de chaleur	20/02/2026	27/03/2026	Cycliste Stationnement Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com



25	Traversée Versailles	Traversée (pose réseau de chaleur)	25/02/2026	31/05/2026	Cycliste Plantation Berme Stationnement Piéton Tram Bus Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
27	Traversée Beyseghem	Pose de conduites	25/04/2026	10/05/2026	Cycliste Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com
28	Pose Donderberg	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Stationnement Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
29	Traversée Roi Albert	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Cycliste Stationnement Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
30	Traversée Lombartzyde	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Cycliste Stationnement Piéton Tram Bus Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	



31	Pose Jan Verbesselt - partie I	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Cycliste Stationnement Piéton PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
32	Jan Verbesselt - partie 2	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Stationnement PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)

Eigenschappen van het project

Bestuurder die de vergunning gegeven heeft Gewestelijke Bestuurder, SB

Betrokken straten Molenblokstraat (Brussel),
Vuurkruisenlaan (Brussel),
Heembeeksestraat (Brussel),
Oorlogskruisenlaan (Brussel),
Ankerstraat (Brussel),
Balsamienstraat (Brussel),
Kasteel Beyaerdstraat (Brussel),
Jan Verbesseltstraat (Brussel),
Solariumstraat (Brussel),
Lombardsijdestraat (Brussel),
Koninklijk Parklaan (Brussel),
Kruipweg (Brussel),
Beizegemstraat (Brussel),
Versailleslaan (Brussel),
Japanse Torestraat (Brussel),
Kersenhoek (Brussel),
Laskouter (Brussel),
Koning Albertlaan (Brussel),
Donderberg (Brussel),
Bonekruidlaan (Brussel),
Papenhoutlaan (Brussel),
Pagodenlaan (Brussel),
Langbunderdreef (Brussel),
Araucarialaan (Brussel),
Van Praetlaan (Brussel),
Amarantlaan (Brussel),
Jean de Bolognelaan (Brussel),
Autosnelweg A12 (Brussel),
Mutsaardlaan (Brussel),
Meiseselaan (Brussel),
De Wandstraat (Brussel),
Madridlaan (Brussel)

Bouwheer (Leidende verzoeker) Brussel Energie

Gecoördineerde verzoekers Brussel Energie, Sibelga SB-CO, VIVAQUA Distrib, DIOV,
Proximus Infra, Wyre

Aard van de bouwplaats Plaatsing van leidingen : kabels, pijpleidingen, kokers & bakken

Kalender Zie fases


Meldpunt bereikbaar 24/24 en 7/7 om een gevaar te melden verbonden aan een bouwplaats





Opmerking


Werf info: 0800/117.46



Scan de QR code
voor meer informatie



Kaart	Nr	Naam	Beschrijving van de werken	Aanvang	Einde	Vergunde duur	Impact	Bouwplaatsbeheerder
	10	Aanleg Sibelga F1	Pose BT + BP	07/05/2026	29/05/2026		Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	VANDERMEULEN François 0484/978.475 francois.vandermeulen@gate-16.com
	11	Doorsteek Sibelga F2	Pose BT en traversée	07/05/2026	11/05/2026		Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	VANDERMEULEN François 0484/978.475 francois.vandermeulen@gate-16.com
	12	Aanleg Sibelga F3	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
	13	Aanleg Sibelga F4	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Parkeren Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit	
	14	Aanleg Sibelga F5	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026		Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	



15	Doorsteek Sibelga F6	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	----------------------	---------	------------	------------	---



16	Aanleg Sibelga F7	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Parkeren Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit
----	-------------------	---------	------------	------------	--



17	Doorsteek Sibelga F8	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	----------------------	----------------------	------------	------------	---



18	Doorsteek Sibelga F9	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	----------------------	----------------------	------------	------------	---



19	Aanleg Sibelga F10	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	--------------------	---------	------------	------------	---



20	Doorsteek Sibelga F11	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
21	Aanleg Sibelga F12	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit	
22	Doorsteek Sibelga F13	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
23	Aansluitingen Sibelga F14	Raccordements BP	01/04/2026	23/08/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
24	Warmtenet - Japanse Toren	Pose réseau de chaleur	20/02/2026	27/03/2026	Fietser Parkeren Voetganger Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com



31	Jan Verbesselt - deel I	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Fietser Parkeren Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
32	Jan Verbesselt - deel 2	Pose de conduites	08/04/2026	31/08/2026	Parkeren Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)