

Caractéristiques du projet

Administrateur ayant délivré l'autorisation Administrateur Régional, VBX

Rues concernées Rue du Molenblok (Bruxelles),
Avenue des Croix du Feu (Bruxelles),
Rue de Heembeek (Bruxelles),
Avenue des Croix de Guerre (Bruxelles),
Rue de l'Ancre (Bruxelles),
Rue de la Balsamine (Bruxelles),
Rue du Château Beyaerd (Bruxelles),
Rue Jan Verbesselt (Bruxelles),
Rue du Solarium (Bruxelles),
Rue de Lombartzyde (Bruxelles),
Avenue du Parc Royal (Bruxelles),
Kruipweg (Bruxelles),
Rue de Beyseghem (Bruxelles),
Avenue de Versailles (Bruxelles),
Rue de la Tour Japonaise (Bruxelles),
Coin des Cerises (Bruxelles),
Laskouter (Bruxelles),
Avenue du Roi Albert (Bruxelles),
Donderberg (Bruxelles),
Avenue de la Sarriette (Bruxelles),
Avenue du Fusain (Bruxelles),
Avenue des Pagodes (Bruxelles),
Drève du Long Bonnier (Bruxelles),
Avenue de l'Araucaria (Bruxelles),
Avenue Van Praet (Bruxelles),
Avenue de l'Amarante (Bruxelles),
Avenue Jean de Bologne (Bruxelles),
Autoroute A12 (Bruxelles),
Avenue Mutsaard (Bruxelles),
Avenue de Meysse (Bruxelles),
Rue De Wand (Bruxelles),
Avenue de Madrid (Bruxelles)

Maître d'ouvrage (Impétrant pilote) Bruxelles Energie

Impétrants coordonnés Bruxelles Energie, Sibelga BE-CO, VIVAQUA Distrib, DITP, Proximus Infra, Wyre

Nature du chantier Pose de conduites : câbles, canalisations, gaines & bacs

Calendrier Voir phases


Contact joignable 24h/24 et 7j/7 pour signaler un danger lié au chantier

Site(s) web

<https://bru-energie.be/fr>



Scannez le QR code
pour plus
d'information



Chantier 598342 : Réseau de chaleur

Carte	N°	Nom	Description des travaux	Début	Fin	Durée autorisée	Impacts	Gestionnaire de chantier
	2	Phase 2 - Pose de Tuyaux	Pose de tuyaux	12/01/2026	12/02/2026		Cycliste Plantation Berme Stationnement Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com
	5	Rd Point Pagodes /Fermeture Amarante	Pose réseau de chaleur + Sibelga	05/01/2026	03/04/2026		Berme Stationnement Piéton Autre transport public Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
	6	Rd Point Pagodes - fermeture Araucaria	Pose réseau de chaleur + Sibelga	05/01/2026	03/04/2026		Berme Stationnement Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	
	8	Réseau de chaleur + Sibelga (Versailles / Tour Japonaise)	Pose tuyeaux	08/09/2025	14/11/2025		Cycliste Plantation Stationnement Piéton Bus PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T) Déviations	BUYSENS Michael +32 473 26 36 72 michael.buyssens@denys.com
	9	Réseau de chaleur + Sibelga - Versailles	Pose tuyaux	05/11/2025	27/02/2026		Berme Stationnement Piéton Bus Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com



10	Pose Sibelga Ph 1	Pose BT + BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
11	Traversée Sibelga Ph 2	Pose BT en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
12	Pose Sibelga Ph 3	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
13	Pose Sibelga Ph 4	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Stationnement Piéton PMR
14	Pose Sibelga Ph 5	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)



15	Traversée Sibelga Ph 6	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
16	Pose Sibelga Ph 7	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Stationnement Piéton PMR
17	Traversée Sibelga Ph 8	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
18	Traversée Sibelga Ph 9	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
19	Pose Sibelga Ph 10	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)



20	Traversée Sibelga Ph 11	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
21	Pose Sibelga Ph 12	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Piéton PMR
22	Traversée Sibelga Ph 13	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Cycliste Stationnement Piéton Autre transport public PMR Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)
24	Réseau de chaleur - tour Japonaise	Pose réseau de chaleur	16/02/2026	08/05/2026	Cycliste Stationnement Piéton Véhicule (<3,5T) Poids lourd (> 3,5T)

Eigenschappen van het project

Bestuurder die de vergunning gegeven heeft Gewestelijke Bestuurder, SB

Betrokken straten Molenblokstraat (Brussel),
Vuurkruisenlaan (Brussel),
Heembeeksestraat (Brussel),
Oorlogskruisenlaan (Brussel),
Ankerstraat (Brussel),
Balsamienstraat (Brussel),
Kasteel Beyaerdstraat (Brussel),
Jan Verbesseltstraat (Brussel),
Solariumstraat (Brussel),
Lombardsijdestraat (Brussel),
Koninklijk Parklaan (Brussel),
Kruipweg (Brussel),
Beizegemstraat (Brussel),
Versailleslaan (Brussel),
Japanse Torenstraat (Brussel),
Kersenhoek (Brussel),
Laskouter (Brussel),
Koning Albertlaan (Brussel),
Donderberg (Brussel),
Bonekruidlaan (Brussel),
Papenhoutlaan (Brussel),
Pagodenlaan (Brussel),
Langbunderdreef (Brussel),
Araucariaalaa (Brussel),
Van Praetlaan (Brussel),
Amarantlaan (Brussel),
Jean de Bolognelaan (Brussel),
Autosnelweg A12 (Brussel),
Mutsaardlaan (Brussel),
Meiseselaan (Brussel),
De Wandstraat (Brussel),
Madridlaan (Brussel)

Bouwheer (Leidende verzoeker) Brussel Energie

Gecoördineerde verzoekers Brussel Energie, Sibelga SB-CO, VIVAQUA Distrib, DIOV,
Proximus Infra, Wyre

Aard van de bouwplaats Plaatsing van leidingen : kabels, pijpleidingen, kokers & bakken


Kalender Zie fases

Meldpunt bereikbaar 24/24 en 7/7 om een gevaar te melden verbonden aan een bouwplaats

Website(s)

<https://bru-energie.be/nl>

Scan de QR code
voor meer informatie




Bouwplaats 598342 : Verwarming Netwerk

Kaart	Nr	Naam	Beschrijving van de werken	Aanvang	Einde	Vergunde duur	Impact	Bouwplaatsbeheerder
	2	Fase 2 : het plaatsen van pijpen	Pose de tuyaux	12/01/2026	12/02/2026		Fietser Beplantingen Berm Parkeren Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com
	5	Rd Point Pagodes / Araucaria	Pose réseau de chaleur + Sibelga	05/01/2026	03/04/2026		Berm Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
	6	Rd Point Pagodes - fermeture Araucaria	Pose réseau de chaleur + Sibelga	05/01/2026	03/04/2026		Berm Parkeren Voetganger Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	
	8	Réseau de chaleur + Sibelga (Versailles / Tour Japonaise)	Pose tuyaux	08/09/2025	14/11/2025		Fietser Beplantingen Parkeren Voetganger Bus Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T) Omleidingen	BUYSSSENS Michael +32 473 26 36 72 michael.buyssens@denys.com
	9	Réseau de chaleur + Sibelga - Versailles	Pose tuyaux	05/11/2025	27/02/2026		Berm Parkeren Voetganger Bus Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)	Scheys Roeland +32 475 46 45 84 roeland.scheys@denys.com



10	Aanleg Sibelga F1	Pose BT + BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	-------------------	--------------	------------	------------	---



11	Doorsteek Sibelga F2	Pose BT en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	----------------------	----------------------	------------	------------	---



12	Aanleg Sibelga F3	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	-------------------	---------	------------	------------	---



13	Aanleg Sibelga F4	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Parkeren Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit
----	-------------------	---------	------------	------------	--



14	Aanleg Sibelga F5	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
----	-------------------	---------	------------	------------	---



15	Doorsteek Sibelga F6	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
16	Aanleg Sibelga F7	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Parkeren Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit
17	Doorsteek Sibelga F8	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
18	Doorsteek Sibelga F9	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
19	Aanleg Sibelga F10	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)

Bouwplaats 598342 : Verwarming Netwerk



20	Doorsteek Sibelga F11	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
21	Aanleg Sibelga F12	Pose BP	01/04/2026	30/09/2026	Voetganger Personen met een beperkte mobiliteit
22	Doorsteek Sibelga F13	Pose BP en traversée	01/04/2026	30/09/2026	Fietser Parkeren Voetganger Ander Openbaar Vervoer Personen met een beperkte mobiliteit Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)
24	Warmtenet - Japanse Toren	Pose réseau de chaleur	16/02/2026	08/05/2026	Fietser Parkeren Voetganger Voertuig (<3,5T) Vrachtwagen (> 3,5T)