



## Détails du chantier

**Référence interne** 2.1.1 Schuman  
**Créé le** 16/11/2020 11:21  
**Statut** Avis de démarrage/Déclaration d'exécution de chantier envoyé (En phase de réalisation)  
**Impétrant** Beliris  
**Pilote** Beliris  
**Appelant** Beliris  
**Responsable** RAVANELLI Delphine  
 0478668738  
 delphine.ravanelli@mobilite.fgov.be  
 Beliris  
 Rue du Progrès, 56  
 1210 Bruxelles  
**Procédure** PCA  
**Soumis à la CCC**   
**Administrateur** Administrateur Régional, VBX  
**Zone(s) de police** ZP BRUXELLES CAPITALE IXELLES  
**Urgence** /  
**Classe voirie max.** A3  
**Surface** 47832,47 m<sup>2</sup>  
**Date début (autorisée)** 10/04/2022  
**Date fin (autorisée)** 31/08/2023  
**Date deb (init)** 01/06/2021  
**Date fin (init)** 30/06/2027  
**Durée** 200 Jour(s) Ouvrable(s)  
**Rue(s)** Avenue de la Joyeuse Entrée (Bruxelles), Avenue de Cortenberg (Bruxelles), Avenue de la Renaissance (Bruxelles), Avenue Michel-Ange (Bruxelles), Rue de la Loi (Bruxelles), Boulevard Charlemagne (Bruxelles), Rond-Point Robert Schuman (Bruxelles), Rue Archimède (Bruxelles), Rue Breydel (Bruxelles), Avenue d'Auderghem (Bruxelles), Rue Froissart (Bruxelles), Chaussée d'Etterbeek (Bruxelles), Rue du Taciturne (Bruxelles)

**Coordinateur sécurité et santé**